
ОТЧЕТ
по проверке выполнения работ по комплексному благоустройству общественной территории: «Уголок России – отчий дом», по адресу: Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, с.Холгоморское, участок ул. Центральная в границах от Центральная -10 до Центральная-16 в 2021 году
                                                                                                                                           
1. Исходные данные о контрольном мероприятии.
  1.1.Наименование контрольного мероприятия: проверка выполнения работ по комплексному благоустройству общественной территории: «Уголок России – отчий дом», по адресу: Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, с.Холгоморское, участок ул. Центральная в границах от Центральная-10 до Центральная-16 в 2021 году.
1.2.Основание проверки: письмо администрации Шарыповского муниципального округа от 25.10.2021 № 4408, приказы председателя Контрольно – счетного органа Шарыповского муниципального округа Красноярского края от  25.10.2021 № 21, 09.11.2021 № 22, 01.12.2021 № 23 о проведении контрольного мероприятия.
1.3.Объекты проверки: 
- МКУ «Управление службы заказчика» Шарыповского муниципального округа; 
- Холмогорское территориального подразделения Шарыповского муниципального округа;
         - ООО «КрасАльфаСтрой».
1.4.Период проверки:  2021 год. 

2. Основные выводы по результатам контрольного мероприятия.
На основании подведения итогов электронного аукциона МКУ «Управление службы заказчика» Шарыповского муниципального округа (далее по тексту – Заказчик») заключен муниципальный контракт с ООО «КрасАльфаСтрой» (далее по тексту – Подрядчик) на выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории: «Уголок России – отчий дом», по адресу: Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, с.Холмогорское, участок ул. Центральная в границах от Центральная, 10 до Центральная, 16 в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  Цена контракта составляет в сумме 37 815,39 тыс.руб. Источник финансирования: 
· средства бюджета округа – 374,41 тыс.руб.;
· средства краевого бюджета – 37 440,98 тыс.руб. 
Срок выполнения работ с момента заключения муниципального контракта, т.е. с 24.05.2021 по 31.08.2021. Проверкой установлены следующие факты выполнения обязательств по муниципальному контракту.
Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ, утвержденные муниципальным контрактом по комплексному благоустройству общественной территории в с.Холмогорское. На момент проверки 15 ноября 2021 года и 01 декабря 2021 года работы по комплексному благоустройству общественной территории в с.Холмогорское продолжаются. 
На 29.10.2021 выполненные работы по комплексному благоустройству общественной территории в с. Холмогорское оплачены в сумме 26 536,57 тыс.руб. (70,17%), в том числе НДС в сумме 4 422,76 тыс.руб.
										               Таблица 1
	наименование локального сметного расчета
	общая сумма по смете без НДС
	общая сумма по смете с НДС
	Справка о стоимости выполненных работ (форма № КС-3)
	итого
	 НДС
	сумма с НДС
	% выполнения

	
	
	
	от 10.06.2021 № 1
	от 12.07.2021 № 2
	от 11.08.2021 № 3
	от 10.09.2021 № 4
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=4+5+6+7
	9
	10=8+9
	11=10/3*100

	№ 02-01 "Доставка материалов"
	3,80
	4,56
	1,14
	2,66
	 
	 
	3,80
	0,76
	4,56
	100,00

	№ 04-01 "Наружные сети электроснабжения"
	171,28
	205,54
	 
	49,62
	 
	121,66
	171,28
	34,26
	205,54
	100,00

	№ 05-01 "Сети связи"
	321,53
	385,84
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	№ 07-01 "Благоустройство"
	14 665,38
	17598,46
	1101,13
	3786,13
	3578,94
	6100,65
	14566,85
	2913,37
	17480,21
	99,33

	№ 07-02 "Озеленение"
	1 832,62
	2199,14
	 
	 
	 
	623,16
	623,16
	124,63
	747,79
	34,00

	№ 07-03 "Малые архитектурные формы"
	10 595,51
	12714,61
	 
	1388,09
	 
	2055,81
	3443,90
	688,78
	4132,68
	32,50

	№ 07-04 "Наружные сети электроосвещения"
	2 869,44
	3443,33
	1542,90
	348,01
	 
	978,53
	2869,44
	573,89
	3443,33
	100,00

	№ 09-01 "Утилизация мусора"
	435,38
	522,46
	 
	435,38
	 
	 
	435,38
	87,08
	522,46
	100,00

	Непредвиденные затраты
	617,9
	741,48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	31512,84
	37815,39
	2645,17
	6009,89
	3578,94
	9879,81
	22113,81
	4422,76
	26536,57
	70,17



По локальному сметному расчету № 07-02 "Озеленение" работы выполнены не в полном объеме, выполнены на 34%: посажены голубые ели в количестве 8 штук и выполнены работы на 32,8% по подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона. Не выполнены работы по посеву луговых газонных трав, посадка многолетних и однолетних цветов и по подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона. 
           Дополнительное соглашение об изменении объемов работ и материалов, об изменении графиков выполнения работ  к муниципальному контракту от 24.05.2021 № 23_289447 МКУ «Управление службы заказчика» Шарыповского муниципального округа не представлено.
         В нарушение пунктов 4.2.11 и 7.7 муниципального контракта от 24.05.2021 № 23_289447, Подрядчик не представил Заказчику фотоматериалы на каждый вид выполненных работ, предусмотренных проектно – сметной документацией и подлежащих освидетельствованию.
При проверке актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) по комплексному благоустройству общественной территории в с. Холмогорское и фактических объемов  выполненных работ по состоянию на 15.11.2021 года установлено следующее.

[bookmark: _GoBack]При проведении анализа объемов выполненных работ по благоустройству установлены отклонения фактических объемов выполненных  работ от локально сметных объемов, а именно:
- увеличено количество бортового камня в количестве 653,48 м.п.;
- увеличено количество брусчатки на 68 м2;
- увеличено количество асфальтовых дорожек и проездов в количестве 378,7 м2;
- увеличено количество мягкого покрытия на 10,05 м2;
- увеличено количество камер видеонаблюдения на 4 шт. (без увеличения стоимости работ по установке видеонаблюдения). 
  Подрядчиком не выполнены работы в полном объеме по установке стальных опор несиловых и светильников светодиодных. Отсутствуют 5 штук опор несиловых и 5 штук светильников светодиодных. Заказчиком в сентябре 2021 года неправомерно приняты и оплачены  работы по наружным сетям электроосвещения в полном объеме.
 По комплексному благоустройству общественной территории с. Холмогорское по состоянию на 15.11.2021 года Подрядчиком не установлены и отсутствуют 15 объектов малых архитектурных форм на сумму 1 028,84 тыс.руб., а именно:
- пешеходное ограждения "Крест" в количестве 11,23 м. на сумму 40,69 тыс. руб.;
- приствольная решетка в количестве 4 шт. на сумму 80,35 тыс.руб.;
- мусорный контейнер 240 л зеленый 24.С29 в количестве 2 шт. на сумму 6,91 тыс.руб.;
- мусорный контейнер 1100 л зеленый 22С19 в количестве 1 шт. на сумму 13,75 тыс.руб.;
- ограждение L-1500 в количестве 1 шт. на сумму 25,67 тыс.руб.;
- турникет в количестве 1 шт. на сумму 25,00 тыс.руб.;
- навес для ТБО и туалет с освещением в количестве 1 шт. на сумму 558,33 тыс.руб.;
- цветники 2 больших и 2 средних на сумму 106,67 тыс.руб.
Сценическая площадка с геокуполом  установлена без подсветки гирляндой. 
Арт-объект ХОЛМОГОРСКОЕ подсвеченные (буквы) установлен без подсветки букв.
           Приемочная комиссия Заказчика выполненные работы по муниципальному контракту от 24.05.2021 № 23_289447 принимала и подписывала с нарушениями сроков и несоответствия объемов предъявленных работ фактически выполненных работ.
При проверке качества выполнения работ по установке МАФов выявлены недостатки (дефекты):
- работы по установке оборудования детской площадки (веревочный комплекс) ((Е4023 Детское игровое оборудование 7-14 лет)) выполнены не надлежащего качества: мягкое покрытие не закреплено у основания столбов, не убраны деревянные монтажные опоры;
- сломан один турникет;
- на месте установки надписи «Холмогорское» не выровнена поверхность земли (выкопана траншея, над землей гофротруба для подсветки и металлические штыри);
- детская площадка (веревочный комплекс) ((Е4023 Детское игровое оборудование 7-14 лет)) не укомплектована: отсутствуют канаты;
- на двух МАФах: качеля двойная и навесе с качелей (индивидуальный) не подвешены качели;
- на игровом комплексе деревенька (лестницы и металлические конструкции) не снята упаковочная пленка;
- на территории благоустройства не убран мусор, остатки строительного материала и строительные вагончики;
- на воркауте  отсутствует поверхность из доски для качания пресса
- не выполнены работы по установке двух люков на дождеприемных колодцах.
По результатам контрольного мероприятия подготовлено представление по устранению нарушений и направлено в МКУ «Управление службы заказчика» Шарыповского муниципального округа. По представлению предлагается руководителю МКУ «Управление службы заказчика» Шарыповского муниципального округа А.В. Селину:
1. Внести изменения в муниципальный контракт от 24.05.2021 № 23_289447 и заключить дополнительные соглашения о внесении изменений в локальные сметные расчеты по фактически выполненным объемам работ.
2. Окончательный расчет по муниципальному контракту от 24.05.2021 № 23_289447 произвести после  внесении изменений в локальные сметные расчеты по фактически выполненным объемам работ и заключения дополнительного соглашения с Подрядчиком по муниципальному контракту от 24.05.2021 № 23_289447.
3. Не принимать и не оплачивать не выполненные работы по благоустройству общественной территории «Уголок России – отчий дом», по адресу: Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, с.Холмогорское, участок ул. Центральная в границах от Центральная, 10 до Центральная, 16. 
4. По не качественно выполненным работам на объекте, совместно с подрядчиком ООО «КрасАльфаСтрой» составить Акт по устранению недостатков (дефектов) с указанием сроков устранения.
5. Запросить у Подрядчика все сертификаты о качестве используемых инертных материалов и изделий (щебень, песок, ПГС и др.), акты скрытых работ с фотоматериалами.
6. Провести претензионно - исковую работу, направленную на взыскание пени и штрафов с Подрядчика за нарушение сроков по выполнению обязательств муниципального контракта от 24.05.2021 № 23_289447.
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